

# 西安亚东建筑工程咨询有限公司文件

亚咨发〔2022〕169号

## 楚雄州永仁县小额贷款贴息创业扶持项目 验收技术检查意见

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室：

根据工作安排，西安亚东建筑工程咨询有限公司于2022年9月19日组织水库移民、资金审计和档案管理等方面的专家组成验收组对永仁县小额贷款贴息创业扶持项目开展了竣工验收技术检查工作。验收组在认真审阅永仁县搬迁安置办公室提交的相关验收工作报告等验收资料的基础上，实地踏勘了工程建设完成情况，了解项目实施效果；同时查看了资金使用管理、审计报告，并查阅了项目档案建立及管理情况。

2022年9月20日下午，验收组在永仁县搬迁安置办公室召开了竣工验收技术检查反馈会议。根据现场检查、验收报件资料核阅及专家组讨论意见，提出了项目验收整改意见。会后，永仁

县搬迁安置办公室根据项目整改意见对项目有关问题进行了整改并对验收资料进行完善，于2022年12月完成了整改工作。经专家组复核，项目整改效果及完善后的验收报件基本满足国家和云南省有关大中型水库后期扶持项目竣工验收政策及规程、规范的要求，形成以下竣工验收技术检查意见：

## 一、验收主要依据

(一)国家、云南省有关后期扶持法规、政策及管理文件。

1. 《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院令 第679号）。

2. 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）。

3. 《云南省移民开发局关于印发〈云南省大中型水库移民后期扶持项目验收工作大纲〉的通知》（云移局发〔2017〕120号）。

4. 《云南省移民开发局关于进一步规范云南省大中型水库移民后期扶持项目竣工验收相关报件的通知》（云移局发〔2018〕35号）。

5. 其他相关法规、政策。

(二)相关行业规程、规范

(三)规划设计文件

永仁县小额贷款贴息创业扶持项目批复。

## 二、验收报件

(一)永仁县小额贷款贴息创业扶持项目验收管理工作报告。

(二)永仁县小额贷款贴息创业扶持项目初验报告。

(三) 永仁县小额贷款贴息创业扶持项目审计报告。

### 三、项目规划内容和实施情况

#### (一) 规划内容

根据《楚雄州大中型水库移民小额贷款贴息管理暂行办法》(楚移局〔2014〕27号)的精神。永仁县行政区域内参加大中型水库移民避险解困试点建房(含分散安置)的移民在当地农村信用社或农业银行申请贷款,向县移民局申请贷款贴息。

#### (二) 实施情况

原永仁县移民局对此项实行分组负责制,由班子成员任组长成立工作组,深入全县各大中型水库库区和移民安置区做好政策宣传解答。请涉及乡镇协助做好宣传发动,确保宣传家喻户晓,让移民最大限度享受小额贷款贴息政策。

涉及乡镇配合做好移民贴息小额贷款申请审批工作,县移民局各工作组负责对提出贷款意向的移民户进行审核,筛选出符合贷款贴息移民户,测算需要贴息额度和贴息期限。报县大中型水库移民避险解困试点工作领导小组讨论审核后确定贴息补助对象。县移民局建立贴息分户台账进行管理,贴息资金通过一折通支付给移民,每年对贷款移民户的信贷贴息工作进行总结及效益评价。

县移民局每年对小额贴息贷款及贴息执行情况在所在村民小组、村(居)委会进行公示公告,接受群众监督。移民自愿参与申请,县移民局严把贴息条件、标准。资金实行专款专用,杜

绝挤占、挪用和弄虚作假骗取贴息资金的象发生。贴息资金如有结余，可结转下年度使用。

#### **四、资金拨付及使用管理**

##### **（一）资金到位情况**

截至年 2018 月 12 年 30 日，全县申请人员涉及 3 个乡（镇）83 户，发放贷款贴息金额 52.45 万元。

##### **（二）资金管理**

经查看验收报件资料和抽查相关财务档案，永仁县搬迁安置办公室制定了移民资金管理办法及财务管理制度，财务管理制度基本健全，执行了省移民资金管理办法和会计核算暂行办法，基本做到了专账核算、专户储存和专款专用，资金拨付基本能够按照项目进度拨付，使用支出基本能按照规定科目和用途支出。

#### **五、档案管理**

经现场检查，本项目实施过程中，永仁县搬迁安置办公室基本贯彻执行了有关移民档案管理规定，项目建设工程档案资料基本齐全。

#### **六、实施效果**

根据现场查看，该项目已投入运行使用，功能发挥正常，实施效果较好，当地移民和群众对项目建设较为满意。

#### **七、建议**

（一）建议应进一步建立健全项目运行管理制度，完善管护制度，增长工程使用年限，确保工程效益。

(二) 建议按照国家及省有关水利水电移民档案管理要求, 进一步加强移民后期扶持项目工程档案的整理和归档管理工作。

## 八、验收结论

永仁县小额贷款贴息创业扶持项目的实施在楚雄州搬迁安置办公室的指导下, 在永仁县委、县政府的领导下, 在涉及乡(镇)人民政府、设计单位、监理单位、施工等单位的积极配合下, 做了大量工作, 顺利完成了项目建设。

根据项目验收报件资料, 项目基本能够履行了国家相关程序要求, 项目相关批准文件、等各项资料基本齐备; 项目资金拨付和使用管理情况基本符合有关规定要求; 项目实施效果良好。

综上所述, 专家组认为永仁县小额贷款贴息创业扶持项目基本满足竣工阶段验收条件, 同意通过技术验收。

附件: 永仁县小额贷款贴息创业扶持项目验收专家签字表

西安亚东建筑工程咨询有限公司



2022年12月30日

附件：永仁县小额贷款贴息创业扶持项目竣工验收技术检查  
专家签字表

<u>《永仁县小额贷款贴息创业扶持项目》验收会议专家签字表</u>				
序号	姓名	职务(或职称)	专业	联系电话
1	何德杰	高工	稽查	13669781085
2	康籍	高级经济师	资金	13908861359
3	叶世	高工	档案	10912470823
4				
5				
6				
7				

专家组组长签字：何德杰

2022年9月20日